ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: Tender Notification No. EE/BTP/BBMP/E-PMT/06/2015-16, Date:22.02.2016 ರಂದು ಅಲ್ಪಾವದಿ ಟೆಂಡರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಎಲ್1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **ಶ್ರೀ. ಆರ್.ವಸಂತ್** ರವರು 2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ +4.92% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ) ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ Letter of Acceptance ನೀಡಲು ಪತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ನಕ್ಷೆಗಾರರು 2/01

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ Letter of Acceptance ನೀಡಲಾಗಿ ಶೇ. 5 Security Deposit ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2.5% ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದು 2.5% ಎಪ್.ಎಸ್.ಡಿ ಮೊತ್ತ ರೂ. 37500.00 ವನ್ನು ಡಿ.ಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 883759 ದಿನಾಂಕ: 06.01.2017 ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಹೆಸರು SBM Bank ಬೆಂಗಳೂರು ರಂತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು, ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ನಕ್ಷೆಗಾರರು 9/01

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ —01—

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

1

ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Installation and Construction of RO Plant in Ward No. 08 Kodigehalliನೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–1771 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 15.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, 008-16-000028 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು 2015–16ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 235/2015–16ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, (ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: 09/2016–17). ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೈಕಿ ಶೇ. +4.92% ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಆರ್. ವಸಂತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/BTP/BBMP/E-PMT/09(18317)/W.O/169/2016-17 ದಿನಾಂಕ: 09.01.2017 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.

2

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೊಸದಾಗಿ 1 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

3

ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದ ಬದಲಾಗಿ Pup Panel Cabin M.S Material ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ / ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ **Workslip ಮೊತ್ತವು ರೂ. 12,135.00 ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ EIRL ಮೊತ್ತವು ರೂ. 13,85,993.00 ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ. 0.04% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.**

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 12

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
4	ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವರಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. **0.04% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು,** ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಘನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 08 ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ
-5-	ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ).,
-6-	ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (3) ರವರೆಗಿನ ಸ.ಕಾ.ಅ(ಕೊ.ಉ.ವಿ) ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಡ್ ನಂ.08(ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Installation and construction of RO Plant in ward no. 08 Kodigehalli ಕಾಮಗಾರಿಯು ರೂ. 15.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಯವ್ಯಯದ ಪಿ-1771 ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ 008-16-000028 ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, (ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ:09/2016-17) ಈ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ಆರ್.ವಸಂತ್ ರವರು ಶೇ.4.92% ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:EE/BTP/BB MP/E-PMT/09/(18317)/W.O/169/2016-17 ದಿನಾಂಕ:09.01.2017ರಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೊಸದಾಗಿ 1 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯನ್ನು ಕೊರೆದು ಪಂಪು ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಆರ್.ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -03-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
-7-	ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಡದ ಬದಲಾಗಿ Pun Panel cabin M.S. Material ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸ್ಥಳಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ / ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ **Workslip ಮೊತ್ತವು ರೂ. 12,135/- ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ EIRL ಮೊತ್ತವು ರೂ. 13,85,993.00 ಮೊತ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ. 0.04% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಸ.ಕಾ.ಅ (ಕೊ.ಉ.ವಿ)ರವರು ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.** ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ)
-8-	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) // ಆದೇಶ: 6 ಮತ್ತು 7ನೆಯ ಕಂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು "Installation and Construction of RO plant in Ward No:8" ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು(15.00 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ) ಆರ್. ಪದಂತ ಪಾತ್ರೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ Workslip ಮತ್ತು EIRL ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ 0.81% ಮತ್ತು 25% ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇದ್ದು ಅನುಮೋದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವು ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
9.	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ):

As proposed

Chief Engineer
Yelahanka Zone
Bruhath Bangalore Mahanagara

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
10)	ಕಂಡಿಕೆ (09) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) ರವರು ದಿನಾಂಕ: ರಂದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ EIRL & work slip ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೂ. 15,41,544/- ಗಳಿಗೆ ಮಾಪಾಡಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. 31/03
11)	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) 31/03

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:– ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

ಉಲ್ಲೇಖ:– EE/BTP/BBMP/E-PMT/01/2015-16

ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು:– **Modified Estimate for Installation and Construction of RO Plants in ward no. 8, kodigehalli sub-division**

Work Code: 008-16-000028

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ : ರೂ. 15.00 ಲಕ್ಷಗಳು

–*****–

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಉಲ್ಲೇಖದಂತೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರು ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು **Sri. R.Vasanth, Bangalore** ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

12) ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸದರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಳತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ. 1,54,482/– ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 3546/17-18 ಪುಟ 35&513 ರಿಂದ 35&514 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

13) ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 8

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ

Assistant Executive Engineer,
Kodigehalli Sub Division,
Yelahanka Zone, B.B.M.P.,
Bangalore.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
14)	ಸಂ.ಗ.ನಿ.ಘ.ಕೋ.ಡಿಸ್ಕಾರ್ಜ್ ಬಿಲ್ ವಿಭಾಗದವರು ಪೆದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
15)	ಪೆದರಿ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೋ: 1541613-ಂ. ಹಾಗೂ ಬಿಲ್ಲಿನ ಕಡತಕ್ಕೆ ಮೊತ್ತ ಕೋ: 67831-ಂ ರವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೋ: 1473782-ಂ (ಈ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಿದ್ದ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಕ್ತ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಬಾಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊತ್ತ) ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ತಪಾಸಣಾ ಸಂಖ್ಯೆಯ ತಪ್ಪು ಸುಧಾರಣೆ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಲ್ಲು ಪಾವತಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ.
16)	ಶಿಫಾರಸು ~~ಶಿಫಾರಸು~~ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ಕೋ 15,41,613/- ಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೋ 1473782/- ರೂಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪಾವತಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಸಹಿ/- 26/09 ಸಹಾ.ಕಾ.ಅ.(ಬಾ.ಎ)
17)	ಅ.ಕಾ.ಅ.